

BÁO CÁO

Thẩm tra Dự thảo các nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn trung hạn nguồn ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 25/10/2022 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và cho ý kiến bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 (đợt 3) theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 6023/TTr-UBND ngày 20/10/2022 và Tờ trình số 5852/TTr-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh. Tham dự họp có Lãnh đạo, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách - HĐND tỉnh, Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Qua nghiên cứu nội dung Tờ trình, các Dự thảo Nghị quyết kèm theo, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh lần thứ VI, Khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành các Nghị quyết

1. Đối với Dự thảo các nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

1.1. Về điều chỉnh chủ trương đầu tư của 06 dự án

Căn cứ khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư công và qua xem xét hồ sơ điều chỉnh chủ trương của 06 dự án được UBND tỉnh trình tại Tờ trình số 6023/TTr-UBND ngày 20/10/2022, UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh cắt giảm quy mô 5 dự án, bổ sung quy mô 01 dự án nhưng không làm tăng tổng mức đầu tư, lý do điều chỉnh của các dự án trên là do các nguyên nhân khách quan như: ảnh hưởng của tăng giá đột biến về nhiên liệu, vật liệu, nhân công, ca máy làm trượt giá, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tăng cao so với giá trị dự kiến trong tổng mức đầu tư được duyệt, tuy nhiên do kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 đã phân bổ hết nên việc điều chỉnh quy mô dự án là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế. Do vậy, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của 06

dự án trên là cần thiết, đảm bảo đúng thẩm quyền và đúng theo quy định của pháp luật.

1.2. Về phê duyệt chủ trương đầu tư của 09 dự án

Căn cứ khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019 và theo báo cáo của UBND tỉnh tại Tờ trình nêu trên, nhằm bảo đảm điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật của một số cơ quan, đơn vị phục vụ thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, UBND tỉnh đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư cho 03 dự án sửa chữa trụ sở làm việc của 03 đơn vị (Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp) và 06 Khu tái định cư trên địa bàn huyện Đắk Rlấp để đáp ứng nhu cầu bố trí tái định cư cho các hộ dân liên quan đến việc đầu tư xây dựng dự án Alumin Nhân Cơ và dự án khai thác mỏ bauxit. Do vậy, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên, đảm bảo đúng thẩm quyền và đúng theo quy định của pháp luật.

2. Đối với Dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 .

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 29/8/2022 về việc bổ sung, điều chỉnh, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 3) căn cứ khoản 2 Điều 83 Luật Đầu tư công năm 2019 thì UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xin ý kiến về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 (vốn nước ngoài) là đảm bảo đúng theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, đối với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh phát sinh một số nhiệm vụ yêu cầu phải cân đối nguồn vốn để triển khai thực hiện, do vậy việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025 là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

II. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của các Dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp luật

Hình thức, bố cục của các Dự thảo nghị quyết cơ bản đảm bảo theo biểu mẫu quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công và các quy định khác có liên quan. Tuy nhiên, Ban Kinh tế - Ngân sách đã đề nghị chỉnh sửa một số sai sót giữa phần thuyết minh và hệ thống biểu mẫu; cấu trúc và từ ngữ... đến nay dự thảo các Nghị quyết đã cơ bản hoàn thiện phù hợp với quy định của pháp luật.

III. Nội dung Tờ trình và Dự thảo các nghị quyết

1. Đối với Dự thảo các nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

1.1. Về điều chỉnh chủ trương đầu tư của 06 dự án

Ngoài nguyên nhân UBND tỉnh đã nêu trong báo cáo, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kính đề nghị UBND tỉnh báo cáo rõ hơn một số nội dung có tính chất thuyết phục cao để Quý Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, quyết nghị:

- Tờ trình của UBND tỉnh chưa nêu rõ việc cắt giảm quy mô từng dự án, tương ứng với khoản kinh phí chưa thể đầu tư hoàn thiện cho dự án đó. Đồng thời có giải pháp khắc phục trong thời gian tới nhằm đảm bảo dự án sau đầu tư phát huy được hiệu quả về kinh tế - xã hội, sử dụng lâu dài và có tính đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Qua xem xét các báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư đều cho rằng việc cắt giảm quy mô như trên nhưng dự án vẫn đảm bảo tính kết nối trong giao thông và phát huy hiệu quả. Điều này chưa phù hợp như dự án đường giao thông liên xã Đăk Plao - Đăk R'măng - Đăk Som ở Đăk Glong, sau khi điều chỉnh thì có 6,5 km trên tuyến là đường cấp phối. Nếu không có phương án đầu tư mặt đường 6,5 km này thì ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của dự án.

- Đối với dự án xây dựng 10 trạm quản lý bảo vệ rừng tại các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, mục tiêu dự án nhằm đảm bảo cơ sở vật chất cho cán bộ, nhân viên thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, tuy nhiên theo báo cáo của UBND tỉnh hiện nay chủ đầu tư mới chỉ xây dựng hoàn thiện 03 trạm, còn 07 trạm triển khai chậm, kéo dài, dẫn đến phải điều chỉnh cắt giảm quy mô, đề nghị UBND tỉnh xem xét rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của các đơn vị liên quan nhằm rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện dự án, có phương án xử lý dứt điểm các hạng mục bị cắt giảm bằng các nguồn vốn hợp pháp khác đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

- Dự án Hạ tầng kỹ thuật kết nối khu vực đồi Đăk Nur: UBND tỉnh đề nghị bổ sung thêm tuyến đường K4 (640m) để kết nối với các dự án xung quanh và 01 trạm điện để sử dụng cho công trình tượng đài khi tổ chức các sự kiện, nguồn vốn sử dụng từ nguồn chi phí dự phòng của Dự án. Đề nghị UBND tỉnh rà soát hồ sơ điều chỉnh dự án, đánh giá sự cần thiết, sự phù hợp về quy hoạch, chi phí đầu tư, đảm bảo việc sử dụng dự phòng phí để đầu tư cho 02 hạng mục bổ sung phù hợp quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. Mặt khác, 5 dự án cắt giảm quy mô để phù hợp với nguồn vốn đã bố trí là hợp lý. Riêng dự án này bổ sung 2 hạng mục mà tổng mức đầu tư không thay đổi. Điều này chứng tỏ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là chưa chính xác.

1.2. Về phê duyệt chủ trương đầu tư của 09 dự án

Qua xem xét hồ sơ và ý kiến của các đơn vị tại cuộc họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất nội dung đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 09 dự án theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 6023/TTr-UBND ngày 20/10/2022 và nội dung các Dự thảo nghị quyết đính kèm. Tuy nhiên, để đảm bảo sử dụng nguồn vốn đầu tư hiệu quả, tránh tình trạng manh mún, dàn trải, thất thoát từ khâu cho chủ trương và tuân thủ nghiêm Luật đầu tư công và các Luật khác có liên quan, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kính đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan hữu quan cần làm rõ một số nội dung sau:

- Nhằm bảo đảm điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật của một số cơ quan, đơn vị, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư 03 dự án sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; tuy nhiên đối với dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị soát xét các hạng mục đã sửa chữa năm 2021, quyết toán hoàn thành, đảm bảo không trùng lặp với các hạng mục cho chủ trương lần này. Đồng thời các hạng mục đầu tư lần này phải thật sự cần thiết, phát huy hiệu quả.

- Việc đầu tư 06 dự án khu tái định cư huyện Đắk R'lấp có ý nghĩa quan trọng trong việc ổn định đời sống dân cư của 1.725 hộ dân tại khu vực dự án Alumin Nhân Cơ, do vậy UBND tỉnh cần phải xem xét kỹ lưỡng về sự phù hợp của dự án với quy hoạch sử dụng đất của huyện, bố trí diện tích đất phù hợp với điều kiện nhu cầu đời sống của người dân ở nông thôn, suất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong các khu tái định cư phải đảm bảo, phù hợp điều kiện chi trả của người dân được bố trí, phải tổ chức họp thông qua sơ bộ phương án tái định cư từng dự án để lắng nghe, xem xét sự đồng thuận của nhân dân, lấy đó làm cơ sở cho việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xác định diện tích từng lô cho phù hợp và đáp ứng nhu cầu người sử dụng.

- Đối với 02 dự án thuộc đất của Alumin Nhân Cơ chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, đề nghị khẩn trương hoàn thiện và UBND tỉnh phải chịu trách nhiệm về sự tuân thủ đúng quy định về quy hoạch sử dụng đất của 06 dự án, đảm bảo môi trường cho nhân dân vùng dự án.

2. Về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương và ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 (vốn nước ngoài)

Qua xem xét Tờ trình số 5852/TTr-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh và đối chiếu số liệu với Quyết định giao vốn của Thủ tướng Chính phủ, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất bổ sung 412.473 triệu đồng vào kế hoạch vốn trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 (vốn nước ngoài) như đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 5852/TTr-UBND ngày 14/10/2022, đồng thời tại cuộc họp thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị các sở, ngành rà soát, bổ sung điều chỉnh những dự án thực hiện trong kế hoạch trung hạn 5 năm làm thay đổi nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành. Đến nay, UBND tỉnh bổ sung Tờ trình số 6358/TTr-UBND ngày 07/11/2022, về việc bổ sung phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và đề nghị cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn NSTW, sau khi xem xét nội dung Tờ trình của UBND tỉnh thì việc bổ sung nguồn vốn trung hạn thuộc nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 để làm cơ sở phân bổ vốn cho các dự án, nhiệm vụ phát sinh là phù hợp, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với việc bổ sung 883.319 triệu đồng vào kế hoạch trung hạn nguồn NSDP giai đoạn 2021-2025 và 108.609 triệu đồng vốn nước ngoài như đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số

6358/TTr-UBND ngày 07/11/2022, tuy nhiên đề nghị UBND tỉnh báo cáo rõ một số nội dung sau:

- Về bổ sung 100 tỷ đồng thu từ việc phân lô bán đấu giá quyền sử dụng đất của Dự án Hạ tầng khu đất 12,19 ha thuộc quy hoạch xây dựng chi tiết khu dân cư Sùng Đức: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 52 Luật đầu tư công thì dự án phải được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư mới đủ điều kiện đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, Dự án này hiện nay chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư nên việc UBND tỉnh đề nghị bổ sung 100 tỷ đồng từ nguồn thu của dự án này là không đảm bảo về cơ sở pháp lý. Việc tạo nguồn cho đầu tư phát triển là hoàn toàn đúng, thiết thực, phù hợp với nhu cầu trong thực tiễn, về chủ trương tạo nguồn từ dự án này Ban KTNS ủng hộ cao. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh xem xét tính khả thi, hiệu quả đầu tư dự án Hạ tầng khu đất 12,19 ha trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong thời gian sớm nhất có thể, sau đó trình HĐND tỉnh bổ sung nguồn thu này vào kế hoạch trung hạn nguồn ngân sách địa phương để phân bổ cho dự án, công trình...

- Đối với 260,216 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi:

Trong đó, UBND tỉnh có phân bổ “bổ sung 38,998 tỷ đồng để thực hiện ghi thu – ghi chi tiền nhà đầu tư tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Alumin Nhân Cơ”. Đây là dự án đã hoàn thành trong giai đoạn kế hoạch trước, việc bổ sung số vốn này để ghi thu – ghi chi trong kế hoạch trung hạn vốn đầu tư công giai đoạn này là không phù hợp, đối tượng không đúng...

Sau khi UBND tỉnh loại bỏ 02 nguồn thu nêu trên, căn cứ vào số thu còn lại của nguồn tăng thu tiết kiệm chi, đề nghị UBND tỉnh soát xét, cân đối phân bổ cho các nhiệm vụ, dự án phù hợp, phát huy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

- Việc hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân thuộc dự án Đường tránh Gia Nghĩa và Dự án xây dựng khu số 2 thuộc khu quy hoạch dân cư Sùng Đức 131,5 ha theo 02 Bản án của Tòa án nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị UBND tỉnh xác định đối tượng, mức chi và nguồn vốn chi phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Đối với việc bổ sung kế hoạch trung hạn vốn nước ngoài: UBND tỉnh đề nghị bổ sung vốn nước ngoài cho các dự án ODA trên cơ sở phân bổ vốn của Thủ tướng Chính phủ, các dự án ODA này đã ký Hiệp định vay, riêng Dự án Trường cao đẳng cộng đồng chưa ký Hiệp định vay nhưng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, do vậy Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất bổ sung kế hoạch vốn trung hạn nguồn NSTW (vốn nước ngoài) theo đề xuất của UBND tỉnh tại Tờ trình số 6358/TTr-UBND, tuy nhiên đề nghị UBND tỉnh soát xét danh mục, mức vốn trung hạn của các dự án ODA đã trình HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 và các Quyết định giao của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo việc giao bổ sung lần này chuẩn xác, trùng khớp nhau về danh mục và số vốn, đồng thời bổ sung tên quyết định của các dự án vào phần cơ sở pháp lý tại phần phụ lục đính kèm Dự thảo Nghị quyết. Trên

cơ sở nguồn vốn nước ngoài phân bổ hàng năm của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính và căn cứ trên nhu cầu thực tế UBND tỉnh xác định các hạng mục, công trình, dự án để bố trí vốn trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

- UBND tỉnh chịu trách nhiệm về toàn bộ số liệu nguồn vốn, phương án, đối tượng phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương và nguồn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) theo quy định của pháp luật.

IV. Kết luận và kiến nghị:

Việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch vốn trung hạn và điều chỉnh chủ trương đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là phù hợp, đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ. Tuy nhiên, trước khi HĐND tỉnh xem xét thông qua, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kính đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan liên quan giải trình, làm rõ các nội dung như ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nêu trên. UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ các nội dung trình HĐND tỉnh và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Để đảm bảo nguồn lực cho đầu tư phát triển, phát huy hiệu quả trong đầu tư công, tránh thất thoát lãng phí và nâng cao chất lượng công trình... Ban KTNS kiến nghị:

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan rút kinh nghiệm ngay từ bước đề xuất chủ trương đầu tư. Việc xác định tổng mức đầu tư theo khái toán không cần thiết phải chính xác tuyệt đối nhưng phải có cơ sở, khảo sát phải kỹ theo thực tế, để xác định hạng mục, khối lượng, tính toán chi phí dự phòng trượt giá. Vì chủ trương đầu tư được phê duyệt là cơ sở lập thiết kế bản vẽ thi công- dự toán cũng là cơ sở thẩm định và phê duyệt dự án sau này của các cơ quan chuyên ngành và cơ quan có thẩm quyền.

- Đối với các dự án điều chỉnh: Việc cắt giảm quy mô là giải quyết cấp bách theo khả năng nguồn vốn đầu tư hiện nay nhưng để đảm bảo sử dụng lâu dài, phát huy hiệu quả công trình, tránh nguy hiểm cho việc đi lại của người dân và các phương tiện tham gia giao thông. Cụ thể: đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND huyện Krông Nô, Đắk Glong có phương án đầu tư sớm mặt nhựa 6,5 km đường đất thuộc dự án Đường giao thông liên xã Đắk Plao – Đắk R'Măng – Đắk Som vì sau khi cắt giảm thì 6,5 km này là đường cấp phối và 02 trục đường của dự án Đường giao thông phát triển khu đô thị mới thị trấn Đắk Mâm.

- UBND tỉnh có phương án cụ thể, gán trách nhiệm người đứng đầu của Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc tạo nguồn cho đầu tư, đảm bảo thực hiện Nghị quyết đến năm 2025.

- Điều hành linh hoạt trong phân bổ ngân sách cho đầu tư phát triển hằng năm dựa trên nguồn lực được thông qua tại Nghị quyết này nhằm đảm bảo nhu cầu vốn cho các dự án thiết thực, các dự án ODA và các chương trình an sinh xã hội khác.

- Sau khi HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của 3 cơ quan nêu trên. Đề nghị bố trí hoàn thành trong năm 2023, tránh tình trạng bố trí dàn trải khiến thi công kéo dài làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan đó.

Vì thời gian quá gấp, Lãnh đạo và các ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách chưa nghiên cứu kỹ từng nội dung và hồ sơ liên quan nên chắc chắn Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND tỉnh còn thiếu sót. Kính đề nghị HĐND tỉnh tập trung thảo luận đưa ra các phương án phù hợp nhằm quyết nghị các nội dung trong Nghị quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật và có tính khả thi cao./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh;
- Các Đại biểu tham dự kỳ họp;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT (Trg).

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đình Đạo